
Mapa de Recuperación Curricular y Articulación de Evaluaciones (IMT-221)

Estado Documental: INSUMO TÉCNICO PROPUESTO PARA DECISIÓN — Requiere Cotejo con el Plan Oficial Íntegro Antes de Fijar Fechas o Ponderaciones

1. Cadena de Dependencias Curriculares y Estados de Trazabilidad



2. Auditoría de Contenidos Obligatorios, Estado Real y Propuestas Condicionadas

Área / Obligación Curricular	Estado ACTUAL Sustentado (21/10)	Evidencia Mínima por Confirmar	Posible Integración PROPUESTA	Riesgo / Decisión POR APROBAR
1. Unidad 2: In-Amp, CMRR, selección real y calibración	Introducido; dominio independiente y diseño aún no verificados.	Diseño defendible en Gate A, pruebas diferencial/común y calibración.	Ejecución directa dentro del flujo técnico de Hito 2.	Tiempo físico de banco y verificación de dominio individual.
2. Unidad 2: Rectificación de precisión / superdiodo	Cobertura no acreditada hasta la fecha.	Análisis teórico-operativo y actividad práctica o simulación guiada.	Microactividad de acondicionamiento/detección de envolvente si el programa lo permite.	Definir actividad explícita; prohibido omitir el tema por defecto.
3. Informe Lab 3 (Formato IEEE)	Plazo 18/10 vencido; recepción posterior y calidad por verificar.	Comprobar entrega efectiva y trazabilidad de datos DC por grupo.	Documenta base de errores DC (V_{OS}, mismatch) para Hito 2.	Aplicar normativa vigente tras verificar recepción real.
4. Informe Lab 4 (Formato IEEE)	Datos físicos adquiridos; interpretación final pendiente.	Contraste cuantitativo entre predicción, datasheet y medición GBW/SR.	Fundamenta selección dinámica del Op-Amp para Hito 2.	Plazo comunicado: **25/10/2026 (23:59)**.
5. Proyecto Hito 2 (Front-End Activo)	Cálculos iniciales vistos; ningún Gate A ni montaje confirmados.	Gate A → etapa aislada → integración H1 → mejora medida y defensa.	Eje central del proyecto acumulativo PFI actual.	Defensa 28/10 condicional a matriz de factibilidad GO/NO-GO.
6. Unidad 3: Filtros activos, cascadas y estabilidad	Desplazada respecto al cronograma oficial por cierre de Unidad 2.	Síntesis de filtro activo, respuesta en frecuencia, simulación, medición y estabilidad.	Reemplazo/evolución del filtro pasivo Twin-T por etapa selectiva activa en el PFI.	No sustituir competencia analítica de diseño por simple montaje.
7. Proyecto Hito 3	Previsto en el programa; alcance operativo actual no establecido.	Producto técnico claramente diferenciado de Hito 2.	Integración de filtrado activo y acondicionamiento completo en PFI.	Requiere definición formal de alcance, rúbrica y fecha.
8. Otros temas: Osciladores, PID analógico, Potencia / Clase AB	Pendiente de auditoría detallada contra el plan oficial.	Evidencia mínima específica por cada unidad temática del sílabo.	Módulos focalizados o prácticas integradas según el plan oficial.	Prohibido eliminar temas sin resolución institucional expresa.
9. Laboratorios 5 a 8 y prácticas restantes	Alcance exacto pendiente de cotejo documental con el programa.	Identificar competencias experimentales cubiertas por cada práctica.	Articulación caso por caso con hitos del PFI donde exista equivalencia real.	Toda equivalencia laboratorio–proyecto requiere aprobación formal.
10. EC2 y evaluaciones escritas / individuales	Sin dominio individual verificado hasta la fecha.	Prueba individual independiente (cálculo, diagnóstico y criterio de diseño).	Evaluar sobre los mismos circuitos trabajados, separando nota individual de grupal.	Mantener pesos y estructura oficial mientras no exista cambio aprobado.

3. Plantilla de Matriz Final de Planificación (11 Campos por Contenido Oficial)

Instrucción para el docente: Completar una fila por cada contenido oficial una vez cotejado el documento íntegro del plan de asignatura y los resultados reales del checkpoint del 21/10. No inventar números de sesiones ni ponderaciones sin respaldo.

1. Unidad / Comp.	2. Tema del Programa Oficial	3. Estado (OF / ACT / PROP / PA)	4. Prerrequisito Técnico	5. Evidencia Mínima Exigida	6. Actividad Integrable	7. Mín. Sesiones Est.	8. Instrumento Evaluación	9. Recursos Requeridos	10. Resp.	11. Autorización
EC2 / Unidad 2	Amplificador de Instrumentación y CMRR	`ACTUAL / PROPUESTO`	Análisis DC y límites GBW/SR	Gate A + etapa aislada + prueba común	Diseño y validación Hito 2	`[SEGÚN DATOS 21/10]`	Defensa + Spot-check indiv.	IC real, fuente, osciloscopio	Docente / Grupos	`[POR APROBAR]`
EC2 / Unidad 2	Rectificación de precisión (Superdiodo)	`OFICIAL / POR APROBAR`	Diodos + Op-Amp en lazo cerrado	Análisis de cruce por cero + prueba	Acondicionamiento CA/CC en PFI	`[COTEJAR PLAN]`	Ejercicio / Práctica corta	Op-Amp, diodos señal	Docente	`[POR APROBAR]`
Unidad 3	Filtros activos, cascadas y estabilidad	`OFICIAL / PROPUESTO`	Respuesta en frecuencia (Lab 4)	Cálculo $H(s)$, Bode SPICE y medición	Etapa de filtrado activo para Hito 3	`[COTEJAR PLAN]`	Pre-Lab + Medición + Examen	Op-Amp, red RC medida	Docente	`[POR APROBAR]`
Unidad 3 / PFI	Hito 3 (Producto diferenciado de Hito 2)	`PROPUESTO / POR APROBAR`	Hito 2 validado + Filtros activos	Mejora espectral / estabilidad medida	Integración con cadena activa PFI	`[COTEJAR PLAN]`	Rúbrica Hito 3 (por definir)	Banco completo de lab.	Docente / Coord.	`[POR APROBAR]`
Unidades Post.	Osciladores, PID analógico, Potencia Clase AB	`OFICIAL / POR APROBAR`	Realimentación y etapa de salida	`[VALOR REQUERIDO DEL PLAN OFICIAL]`	`[POR DEFINIR CON PROGRAMA]`	`[COTEJAR PLAN]`	`[SEGÚN PLAN OFICIAL]`	Componentes de potencia/RC	Docente	`[POR APROBAR]`
Transversal	Prácticas Oficiales Labs 5 a 8	`OFICIAL / POR APROBAR`	Labs 1–4	`[COTEJAR GUÍAS OFICIALES]`	Equivalencia parcial controlada	`[COTEJAR PLAN]`	Informes / Evidencia banco	Laboratorio C-07	Docente / Coord.	`[POR APROBAR]`

4. Resumen Transparente para Estudiantes (Estado de Fechas y Obligaciones al 21/10/2026)

Comunicado Académico de Progresión y Reglas Vigentes

1. **Prioridad Técnica Inmediata:** Ningún grupo construye ni energiza el circuito de Hito 2 sin aprobar **Gate A** (ficha trazable + defensa oral) y la verificación de seguridad eléctrica en banco.
2. **Informes de Laboratorio:** El plazo del Informe de Lab 3 venció el **18/10/2026** (se auditará el estado real de recepción). El Informe de Lab 4 mantiene su fecha oficial de entrega para el **25 de octubre de 2026 a las 23:59**.
3. **Defensa del Hito 2 (28 de octubre de 2026):** Se mantiene como **fecha propuesta condicional**. Durante la sesión de hoy (21/10) se levantará la matriz real de avance de todos los grupos para emitir una recomendación técnica (`GO` o `NO-GO`). Cualquier ajuste de fecha será comunicado oficialmente una vez aprobado; mientras tanto, rige el cronograma vigente.
4. **Continuidad hacia Unidad 3 e Hito 3:** El trabajo riguroso que realicen en la etapa activa del Hito 2 servirá de base directa para el estudio de **filtros activos, conexión en cascada y estabilidad (Unidad 3)** y su evolución hacia el **Hito 3**. Ningún tema obligatorio del programa ni las evaluaciones individuales han sido eliminados.