Calendario Preliminar de Dependencias y Hitos (Octubre–Noviembre 2026)[cite: 7]

Estado Documental: PROPOSED — No aprobado. Debe revisarse tras auditoría de evidencia y disponibilidad.

Regla de Bifurcación (Branch Rule)

Si los grupos no están listos para defender Hito 2 el 28/10, no etiquetar automáticamente el 09/11 como nueva defensa. Registrar corrección mínima, obtener aprobación para cambiar la fecha y reevaluar factibilidad de Hito 3. Si Hito 2 se valida antes, utilizar tiempo liberado para cubrir resultados U3/U4 pendientes, no para inventar alcance adicional.[cite: 7]

Fecha	Prioridad Candidata	Evidencia / Resultado	Dependencia / Prerrequisito	Riesgo / Contingencia	Canal Eval.	Aprobación
Lun 26/10	Auditoría de todos los canales y bloqueos H2.	Matriz, inventario, log.	Traer artefactos y consultar LMS.	Desconocido ≠ no entregado.	–	Sesión actual[cite: 7]
Mié 28/10	Revisión Gate A, autorización de montaje.	Estado por grupo, corrección verificable.	Baseline H1, esquema, BOM, SPICE.	No realizar defensa sin evidencia integrada.	H2 / Gate A	`POR APROBAR`[cite: 7]
Lun 02/11	**FERIADO OFICIAL — Sin clase regular**					Restricción del plan[cite: 7]
Mié 04/11	Construcción etapa aislada H2; Lab 5.	Ganancia física; evidencia Lab 5 independiente.	Autorización de Gate A.	Competencia de equipos y tiempo físico.	L5 / H2	`PROPUESTO`[cite: 7]
Lun 09/11	Integración H1+H2 / Baseline comparativo.	Mejora medible bajo condiciones homólogas.	Etapa activa validada en banco.	Falta baseline original H1.	Hito 2	`PROPUESTO`[cite: 7]
Mié 11/11	Lab 6 (Sallen-Key) / Diseño filtro Hito 3.	Registro L6 diferenciado de cálculos H3.	Prediseño y componentes.	Sin registro no hay L6.	Lab 6	`PROPUESTO`[cite: 7]
Lun 16/11	Cascada 4to orden (H3) y Lab 7 (Carga cap).	Respuesta por sección, atenuación 50 Hz.	Confirmar 10 Hz en material oficial.	Cascada no garantiza rechazo ni mejora.	Hito 3 / L7	`PROPUESTO`[cite: 7]
Mié 18/11	PID, Lab 8 (clase AB/térmico) e inventario PFI.	Práctica indiv. PID; cálculos L8.	Pretrabajo PID y logística.	Requiere acceso físico adicional si carga es alta.	Lab 8	`PROPUESTO`[cite: 7]
Lun 23/11	**Examen Escrito EC2**	Evidencia ind. PID y Margen de fase.	Enseñanza/práctica real previa.	Verificar que contenido fue enseñado.	Examen EC2	**OFICIAL**[cite: 7]
Mié 25/11	**Recuperatorio 2 y cierre**	Evidencia de recuperación.	Confirmar elegibilidad.	No inventar sustituciones.	Recup.	**OFICIAL**[cite: 7]
Semana 18	Evaluación Final A (PFI) y B (rediseño).	Val. física lazo cerrado (40 %) y rediseño (60 %).	Subsistemas integrados PFI.	Falta fecha y posible acceso físico.	Final (50 %)	`PENDIENTE`[cite: 7]